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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS  144.622,64 % Período: 50,04% 4,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.607,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO  132.052,14 % Período: 53,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS  10.963,06 % Período: 0,00% 54,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 50,04% 4,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 72.372,78 6.013,06 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 72.372,78 6.013,06 - - - - - - - - - - 

%: 50,04% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 72.372,78 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.372,78 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 78.385,84 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203.460/D

Data ART/RRT: 
terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

DESTERRO DO MELO - MG

0

Total:    R$ 144.622,64

Item Descrição
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