



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

ANEXO III

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1- IDENTIFICAÇÃO

SIGCON nº

Município/MG: Desterro do Melo/MG

LOCAL: Comunidade de Araçás

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1.0	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ARAÇÁS								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.398,17	0,917%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	R\$ 10.703,06	7,021%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
1.3	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA	R\$ 68.182,04	44,725%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72.165,47	47,338%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
TOTAL EM PERCENTUAL			100,00%	31,34%	31,34%	34,20%	65,54%	34,46%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$ 152.448,74		R\$ 47.783,69	R\$ 47.783,69	R\$ 52.133,35	R\$ 99.917,04	R\$ 52.531,70	R\$ 152.448,74

Desterro do Melo, 25 de Fevereiro de 2019

Elvies Naves de Oliveira
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A36373-1

carimbo e assinatura do prefeito
Márcia Cristina Machado Amaral
Prefeita Municipal
Município de Desterro do Melo/MG

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV - MG
Internet: www.governo.mg.gov.br / E-mail: governo@governo.mg.gov.br