ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas
Superintendéncia de Projetos e Custos

ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DESTERRO DO MELO/MG

VALOR DO CONVENIO:

RS

154.124,68

DATA: 03/04/2014

Calcamento em blocket hexagonal de concreto

Ruas José Dias Ferraz, Vereador Hélio

OBRA: e servicos complementares das ruas do LOCAL: . . . PRAZO DA OBRA: 2 meses
. X . Tafuri e Francisco Afonso Filho (trecho)
Loteamento Dias e Av. Francisco Afonso Filho
ITEM ETAPAS/DESCRICAO Fisico/ MES 1 MES 2 TOTAL ETAPAS
FINANCEIRO
Fisico % 100% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES - -
Financeiro R$ 1.873,68 R$ 1.873,68
- Fisico % % % ,00%
5 PAVIMENTACAO . isi . 65% 35% 100,00%
Financeiro R$ 84.543,23 | R$ 45.523,28 R$ 130.066,50
Fisico % 10% 90% 100,00%
3 SERVICOS COMPLEMENTARES - - % % %
Financeiro R$ 2.218,45 | R$ 19.966,05 R$ 22.184,50
TOTAL GERAL DA OBRA Fisico % 50,30% 49,70% 100,00%
Financeiro RS 88.635,36| RS 65.489,33 RS 154.124,48
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