ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendéncia de Estruturas Turisticas

Diretoria de Infraestrutura

ANEXO 111
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Desterro do Melo/MG VALOR DO CONVENIO: RS 120.654,04 DATA: 24/07/2013
OBRA: CALCAMENTO EM POLIEDRICO DE TRECHO DO MORRO GRANDE LOCAL: Morro Grande - Zona Rural PRAZO DE EXECUCAO: 2 meses
2 . Fisico/ 2 - - - - -
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
Fisico % 100,00% 100,00%
! SERVICOS PRELIMINARES Financeiro R$ 1.819,01 [ R$ 1.819,01
Fisico % 100,00% 100,00%
2 DRENAGEM PLUVIAL Financeiro R$ 19.359,92 [ R$ 19.359,92
- Fisico % 100,00% 60,00% 40,00%
3 PAVIMENTACAO Financeiro R$ 64.587,48 | R$ 38.752,49 | R$ 25.834,99
Fisico % 100,00% 100,00%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES Financeiro R$ 34.887,63 R$ 34.887,63
TOTAL Fisico % 100,00% 49,67% 50,33%
Financeiro RS 120.654,04 RS 59.931,42 RS 60.722,62
Observagoes:
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Carimbo e assinatura do prefeito
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(Adaptacdo da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP/MG)




