
Obra:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 966,13 0,57%
100% 966,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 2.015,13 1,18%
100% 2.015,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 FUNDAÇÃO 19.577,06 11,46%
100% 19.577,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 COBERTURA DA QUADRA 134.820,40 78,94%
35% 47.187,14 35% 47.187,14 30% 40.446,12 0,00 0,00 0,00

5 DRENAGEM PLUVIAL 5.649,36 3,31%
0,00 50% 2.824,68 50% 2.824,68 0,00 0,00 0,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.136,39 3,59%

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

CRONOGRAMA FÍSICO−

FINANCEIRO

Proponente: Município de Desterro do Melo − MG Local: E.E. JAIME CALMETO − ALAMEDA DOM OSCAR DE OLIVEIRA  − DESTERRO DO MELO−MG

OBRA: Cobertura de Quadra Poliesportiva − Escola Estadual Jaime Calmeto

Meta Discriminação
Valor da 

Etapa
%

Meses

Mês 1

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.136,39 3,59%
0,00 0,00 100% 6.136,39 0,00 0,00 0,00

7 SERVIÇOS GERAIS 1.614,60 0,95%
0,00 0,00 100% 1.614,60 0,00 0,00 0,00

Total simples 40,8% 69.745,46 29,3% 50.011,82 29,9% 51.021,79 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Total acumulado 170.779,07 100% 40,8% 69.745,46 70,1% 119.757,28 100,0% 170.779,07 100,0% 170.779,07 100,0% 170.779,07 100,0% 170.779,07

DESTERRO DO MELO, 06 DE MARÇO DE 2015

Resp. Técnico: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA

Registro no CREA−MG sob nº: 66717/D


