CRONOGRAMA FI’S ICO Proponente: Municipio de Desterro do Melo - MG Local: E.E. JAIME CALMETO - ALAMEDA DOM OSCAR DE OLIVEIRA - DESTERRO DO MELO-MG
FINANCEIRO Obra: OBRA: Cobertura de Quadra Poliesportiva - Escola Estadual Jaime Calmeto
Meses
Meta Discriminagéao Valor da % - - - - - -
Etapa Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
I —
1 SERVICOS PRELIMINARES 966,13 0,57%
100% 966,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.015,13 1,18%
100% 2.015,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|
3 FUNDAGAO 19.577,06  11,46%
100% 19.577,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] ] ]
4 COBERTURA DA QUADRA 134.820,40  78,94%
35% 47.187,14 35% 47.187,14 30% 40.446,12 0,00 0,00 0,00
— —
5 DRENAGEM PLUVIAL 5.649,36|  3,31%
0,00  50% 2.824,68 50% 2.824,68 0,00 0,00 0,00
6 INSTALACOES ELETRICAS 6.136,39 3,59%
0,00 0,00 100% 6.136,39 0,00 0,00 0,00
7 SERVICOS GERAIS 1.614,60 0,95%
0,00 0,00 100% 1.614,60 0,00 0,00 0,00
Total simples 40,8% 69.745,46 29,3% 50.011,82 29,9% 51.021,79 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00
Total acumulado| ~ 170.779,07 100% 40,8% 69.745,46 701% | 119.757,28 | 100,0% | 170.779,07 [ 100,0% | 170.779,07 [ 100,0% | 170.779,07 | 100,0% | 170.779,07

DESTERRO DO MELO, 06 DE MARGO DE 2015

Resp. Técnico: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA
Registro no CREA-MG sob n®: 66717/D




