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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS  144.622,64 % Período: 50,04% 4,16% 42,38% 3,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.607,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO  132.052,14 % Período: 53,59% 0,00% 46,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS  10.963,06 % Período: 0,00% 54,85% 0,00% 45,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 50,04% 4,16% 42,38% 3,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 72.372,78 6.013,06 61.286,80 4.950,00 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 72.372,78 6.013,06 61.286,80 4.950,00 - - - - - - - - 

%: 50,04% 54,20% 96,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 72.372,78 78.385,84 139.672,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.372,78 78.385,84 139.672,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 144.622,64 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203.460/D

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 1 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELOMORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1

DESTERRO DO MELO - MG

0

Total:    R$ 144.622,64

Item Descrição
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