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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO
0 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
0,00 144.622,64 144.622,64 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
mar-22 54,20%  -  -

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 
PLE 
nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 
incluindo o 

Período

Execução 
Física 
Acum.

1. CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS Em Análise 1661,07 m² LOTE 1 1 144.622,64  -  -  - 0,00%
( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

 -  -  -  -
144.622,64  -  -  -

 -  -  -  -
144.622,64  -  -  -

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI Nome:
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL Profissão:

CREA/CAU:
ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

VALORES CONTRATADOS (R$):

quarta-feira, 30 de março de 2022

NATAN CIRINO DE PAIVA
ENGENHEIRO CIVIL
228.693/D

DESTERRO DO MELO - MG

(%)

0,00%
Repasse

Contrapartida
Outros

Investimento

MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1 DESTERRO DO MELO - MG

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 
ReprogramarAtrasada

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO 0
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