c A ' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIAO 1 0
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 144.622,64 | % Periodo: 50,04% 4,16%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.607,44 | % Periodo: [ 100,00%

|1.2. SERVICOS DE DRENAGEM E CALCAMENT' 132.052,14 | % Periodo: | 58,59%

[1.3. SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS 10.963,06 | % Periodo: 54,85%
L

Total: R$ 144.622,64 % 50,04% 4,16%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 72.372,78 6.013,06
Outros: - -
Investimento: | 72.372,78 6.013,06

%: 50,04% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20% 54,20%

Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: | 72.372,78 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: | 72.372,78 | 78.385,84  78.385,84 | 78.385,84  78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84  78.385,84  78.385,84 | 78.385,84 | 78.385,84  78.385,84

DESTERRO DO MELO - MG

Local Responsavel Técnico

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
terga-feira, 22 de fevereiro de 2022 CREA/CAU: 203.460/D
Data ART/RRT:
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