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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Desterro do Melo / MG DATA: 14/06/2018

OBRA: Contenção em solo grampeado da rua Antônio Ca rvalho de Oliveira LOCAL: Rua Antônio Carvalho de Ol iveira - Desterro do Melo /MG PRAZO DA OBRA: 5 meses

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 463.521,36

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

 

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 9,14% 100,00%

Financeiro 42.347,98 42.347,98

Físico % 1,44% 50,00% 50,00%

Financeiro 6.657,00 3.328,50 3.328,50

Físico % 89,43% 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 414.516,38 82.903,28 124.354,91 103.629,10 103.629,10

Físico % 100,00% 9,14% 18,60% 27,55% 22,36% 22,36%

Financeiro R$ 463.521,36 R$ 42.347,98 R$ 86.231,78 R$ 1 27.683,41 R$ 103.629,10 R$ 103.629,10

Observações:

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Carimbo e assinatura da prefeita

TOTAL

Eng. Civil Leandro Santana de Souza CREA-MG 183648/D

3.0
INFRAESTRUTURA


