ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendéncia de Coordenacéo Técnica
Diretoria de Custos

ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Desterro do Melo / MG

VALOR DO CONVENIO:

R$ 463.521,36

DATA: 14/06/2018

OBRA: Contengado em solo grampeado da rua Anténio Ca  rvalho de Oliveira UOCAL: Rua Antdnio Carvalho de Ol iveira - Desterro do Melo /MG HRAZO DA OBRA: 5 meses
< X Fisicor - - - - - .
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
1.0 Fisico % 9,14% 100,00%
SERVIGOS PRELIMINARES Financeiro 42.347,98 42.347,98
2.0 - Fisico % 1,44% 50,00% 50,00%
MOVIMENTAGAO DE TERRA Financeiro 6.657,00 3.328,50 3.328,50
3.0 Fisico % 89,43% 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%
INFRAESTRUTURA Financeiro 414.516,38 82.903,28 124.354,91 103.629,10 103.629,10
Fisico % 100,00% 9,14% 18,60% 27,55% 22,36% 22,36%
TOTAL Financeiro R$ 463.521,36 R$ 42.347,98 R$86.231,78 | R$ 1 27.683,41] R$ 103.629,10| R$ 103.629,10

i

Eng. Civil Leand\r% dantana de Souza

Marcia Cristina Machado Amaral

Municfpio de Des*erre Jo veln/MG

Prefeita Munisicat
Carimbo e assinatura da prefeita

Leandro Santanade Souza CREA-MG 183648/D
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 183648/D

Observacdes:




