
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,56% 100,00%

Financeiro 1.399,38 1.399,38

Físico % 33,41% 100,00%

Financeiro 29.963,89 29.963,89

Físico % 3,73% 100,00%

Financeiro 3.341,18 3.341,18

Físico % 27,39% 100,00%

Financeiro 24.561,90 24.561,90

Físico % 7,61% 100,00%

Financeiro 6.826,92 6.826,92

Físico % 19,67% 100,00%

Financeiro 17.642,96 17.642,96

Físico % 5,35% 100,00%

Financeiro 4.797,26 4.797,26

Físico % 1,28% 100,00%

Financeiro 1.150,20 1.150,20

Físico % 100,00% 46,31% 53,69%

Financeiro R$ 89.683,69 R$ 41.531,37 R$ 48.152,32

Observações:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do representante legal

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 SISTEMAS ESTRUTURAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DESTERRO DO MELO/ MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 89.683,69 DATA: 07/04/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA LOCAL: RUA RANDOLFO AMARAL PRAZO DA OBRA: 2 MESES

5 DRENAGEM

6 ALAMBRADO E CERCAMENTO SUPERIOR

3 ALVENARIAS

4 PISOS E REVESTIMENTOS

7 EQUIPAMENTOS

8 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

CAU 156884-1

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Diretoria de Projetos Técnicos

 




